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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом)

173,18 31.12.201

7

0,00 8,20 76,86 183,67 243,93 317,41 500,08

Тысяча

человек

НетНП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество

квадратных метров

расселенного

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(нарастающим итогом)

2 724,59 31.12.201

7

0,00 141,00 1 376,9

9

3 299,4

4

4 384,1

9

5 706,7

1

8 994,8

3

Тысяча

квадратн

ых

метров

НетНП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021 года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

76,86 80,70 84,74 88,98 93,42 102,7

7

Тысяча

человек

183,67

165,5

1

150,4

6

136,7

8

124,3

5

113,0

4

НП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

1 376

,99

1 445

,84

1 518

,13

1 594

,04

1 673

,74

1 841

,11

Тысяча

квадратных

метров

3 299,44

2 965

,13

2 695

,57

2 450

,52

2 227

,75

2 025

,23

НП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Созданы правовые

основы расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

уточнены критерии

признания

многоквартирных

домов аварийными

УСЛ

ЕД

1 - - - - - -

Постановление

Правительства

Российской

Федерации об

установлении

критериев признания

многоквартирных

домов аварийными.

Финансирование

мероприятие из

средств федерального

бюджета не

предусмотрено

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 31.12.201

7

- -

1.2

Созданы правовые

основы расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

приняты

необходимые

нормативные

правовые акты

УСЛ

ЕД

- 1 - - - - -

В Федеральный закон

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства» внесены

изменения в части:

- установления в

качестве условия

предоставления

финансовой

поддержки Фонда

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 31.12.201

7

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

ЖКХ на переселение

граждан из

аварийного

жилищного фонда

целевого

использования

земельных участков

под расселенными

аварийными домами;

- расширения

направлений

расходования

финансовой

поддержки Фонда

ЖКХ на переселение

граждан из

аварийного

жилищного фонда, в

том числе на

предоставление

собственникам жилья

субсидированной

льготной ипотеки,

создание

специализированного

(маневренного)

жилого фонда,

осуществление

дополнительных
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

социальных выплат

на цели обеспечения

жильём

собственников жилых

помещений,

расположенных в

подлежащих

расселению

аварийных домах,

предоставление

субсидий

застройщикам при

реализации механизма

по развитию

застроенных

территорий.

1.3

Определен порядок

оказания финансовой

поддержки субъектам

Российской

Федерации на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

(принят

соответствующий акт

Правительства

УСЛ

ЕД

- 1 - - - - -

Финансирование

мероприятие из

средств федерального

бюджета не

предусмотрено

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 31.12.201

7

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

Российской

Федерации)

1.4

Созданы правовые

основы расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

установлены

субъектам

Российской

Федерации целевые

показатели

расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда в

2019-2024 годах

УСЛ

ЕД

1 - - - - - -

 

Приложение №1 к

паспорту

федерального проекта

" Обеспечение

устойчивого

сокращения

непригодного для

проживания

жилищного фонда",

утвержден

протоколом заседания

проектного комитета

по национальному

проекту "Жилье и

городская среда" от 21

декабря 2018 г. N 3.

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

7

- -

1.5

Созданы механизмы

реализации

мероприятий по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

заключены

УСЛ

ЕД

- 82 - - - - -

 Соглашения,

заключенные Фондом

ЖКХ с субъектами

Российской

Федерации на

оказание финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

-

0 31.12.201

7

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

соглашения с

субъектами

Российской

Федерации на

оказание финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

проживания

жилищного фонда на

2019 – 2024 годы.

Финансирование

мероприятие из

средств федерального

бюджета не

предусмотрено

федераль

ного

проекта)

1.6

Созданы механизмы

реализации

мероприятий по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда: -

утверждены

региональные

программы по

переселению граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- 84 - - - - -

Количество

квадратных метров,

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

млн. кв. м

Количество граждан,

расселенных из

аварийного

жилищного фонда,

тыс. человек.

Отказ от

финансирования

мероприятия при

принятии решения

отказа от его

реализации

невозможен

Утвержд

ение

документ

а

-

0 31.12.201

7

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1.7

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда

ТЫС

М2

- 141 137

6.9

9

329

9.4

4

438

4.1

9

570

6.7

1

899

4.8

3

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

-

2724.59 31.12.201

7

- -

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав,

установленных законодательством Российской Федерации

2.1

Совершенствование

механизмов

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда,

обеспечивающих

соблюдение их

жилищных прав,

установленных

законодательством

Российской

Федерации - приняты

необходимые

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Принят Федеральный

закон «О внесении

изменений в

Федеральный закон

«О Фонде содействия

реформированию

жилищно-

коммунального

хозяйства»,

направленный на

усовершенствование

механизмов

переселения граждан

из непригодного для

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

нормативные

правовые акты

проживания

жилищного фонда

2.2

Уточнение порядка

оказания финансовой

поддержки субъектам

Российской

Федерации с целью

ускоренной

реализации

мероприятий

расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда

УСЛ

ЕД

- - - 1 - - -

Принято

Постановление

Правительства РФ «О

внесении изменений в

 порядок оказания

финансовой

поддержки субъектам

Российской

Федерации с целью

ускоренной

реализации

мероприятий

расселения

непригодного для

проживания

жилищного фонда,

обеспечивающее

соблюдение

жилищных прав

граждан при

переселении из

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

-

0 01.01.202

1

- -

2.3

Достигнуто значение

более 100%

УСЛ

ЕД

- - - - - - 1

 Соотношение

расселяемого

Обеспече

ние

-

0 31.12.201

8

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

соотношения

расселяемого

непригодного для

проживания

жилищного фонда к

признаваемому в

соответствующем

году

аварийного

жилищного фонда к

признаваемому в

соответствующем

году, %

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

1.1

57 870 332,0

0

95 868 503,0

0

37 583 290,0

0

40 960 000,0

0

0,00 118 136 819,

00

464 486 235,00114 067 291,

00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

49 954 000,0

0

85 420 000,0

0

31 878 000,0

0

35 400 000,0

0

0,00 103 580 000,

00

406 186 000,0099 954 000,0

0

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

6 110 332,0010 448 503,0

0

3 899 290,005 560 000,000,00 12 669 819,0

0

50 914 235,0012 226 291,0

0

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

1 806 000,000,00 1 806 000,000,000,00 1 887 000,00 7 386 000,001 887 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

40 960 000,0

0

95 868 503,0

0

37 583 290,0

0

57 870 332,0

0

114 067 291,

00

118 136 819,

00

464 486 235,000,00

в том числе:

федеральный бюджет

49 954 000,0

0

85 420 000,0

0

31 878 000,0

0

35 400 000,0

0

0,00 103 580 000,

00

406 186 000,0099 954 000,0

0

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

6 110 332,0010 448 503,0

0

3 899 290,005 560 000,000,00 12 669 819,0

0

50 914 235,0012 226 291,0

0

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

внебюджетные источники

1 806 000,000,00 1 806 000,000,000,00 1 887 000,00 7 386 000,001 887 000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31878000

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00

31 878 00

0,00
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7. Дополнительная информация

 Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными в

результате физического износа.

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не

менее 50% аварийным жилья.

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется аварийный

жилищный фонд (82 субъекта РФ, за исключением г. Москвы, где аварийный жилфонд отсутствует, городов федерального значения Санкт-Петербург

и Севастополь, расселяющих аварийный жилищный фонд за счет собственных средств).

По данным на 1 января 2017 года площадь аварийного жилья составила 10,217 млн. кв.м., в том числе при участии средств федерального бюджета в

рамках федерального проекта расселяется 9,75 млн.кв.м.

Согласно оценке Минстроя России, для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019-

2024 годов не менее 9,54 млн.кв.м (показатели по годам указаны в таблице).

Целевой показатель. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек

По данным на 1 января 2017 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, составила 615 тыс. человек, в том числе при

участии средств федерального бюджета в рамках федерального проекта переселяется 585 тыс.человек.

Динамика расселения жилищного фонда в 2019-2024 годах:

Показатели за 2022-2024 годы могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 год включительно,

уточнения параметров федерального бюджета.

Для реализации проекта необходимо предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета (через Фонд ЖКХ) на условиях долевого

финансирования регионов.

Минстроем России совместно с Фондом ЖКХ были рассчитаны минимально необходимые для достижения показателей проекта объемы

финансирования: всего 507,16 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 431,94 млрд рублей, из региональных бюджетов 67,84 млрд рублей,

внебюджетные источники 7,39 млрд. рублей.

 

Объемы финансирования быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019

по 2021 год включительно, уточнения параметров федерального бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

уточнены критерии

признания

многоквартирных домов

аварийными"

1.1

Постановление Правительства

Российской Федерации об

установлении критериев

признания многоквартирных

домов аварийными.

Финансирование мероприятие из

средств федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.1.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

23.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.1.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.1.3

Входящее письмо Получено

заключение

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.1.4

Входящее письмо О внесении

изменений в Положение о

признании помещения жилым

помещением, жилого помещения

непригодным для проживания,

многоквартирного дома

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

аварийным и подлежащим сносу

или реконструкции

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел государственную

регистрацию"

1.1.5

Акт Акт зарегистрирован

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.1.6

Акт Акт вступил в силу

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Созданы

правовые основы

1.2

В Федеральный закон «О Фонде

содействия реформированию

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет Федеральн

ый портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

приняты необходимые

нормативные правовые

акты"

жилищно-коммунального

хозяйства» внесены изменения в

части:

- установления в качестве условия

предоставления финансовой

поддержки Фонда ЖКХ на

переселение граждан из

аварийного жилищного фонда

целевого использования земельных

участков под расселенными

аварийными домами; - расширения

направлений расходования

финансовой поддержки Фонда

ЖКХ на переселение граждан из

аварийного жилищного фонда, в

том числе на предоставление

собственникам жилья

субсидированной льготной

ипотеки,  создание

специализированного

(маневренного) жилого фонда,

осуществление дополнительных

социальных выплат на цели

обеспечения жильём

собственников жилых помещений,

расположенных в подлежащих

расселению аварийных домах,

предоставление субсидий

застройщикам при реализации

механизма по развитию

застроенных территорий.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/



20

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

 

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.2.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

14.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.2.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

27.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.2.3

Исходящее письмо Исходящее

письмо в Правительство

Российской Федерации о внесении

проекта федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

28.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

1.2.4

Акт Акт внесен в

Государственную Думу

Федерального собрания

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Определен

порядок оказания

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда (принят

соответствующий акт

Правительства

Российской Федерации)"

1.3

Финансирование мероприятие из

средств федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М.Б.

31.12.2017 01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет http://publi

cation.

pravo.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

1.3.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

-

Костарева

Т.Ю.

27.12.2018

Взаимо

связь с

03

-

Федеральн

ый портал
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

1.3.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Костарева

Т.Ю.

06.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

прошел независимую

антикоррупционную

экспертизу"

1.3.3

Акт Размещение Акта на

Федеральном портале проектов

нормативных правовых актов

-

Костарева

Т.Ю.

06.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

https://regu

lation.gov.

ru/
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

1.3.4

Исходящее письмо Исходящее

письмо в Правительство

Российской Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

11.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

1.3.5

Акт Принято постановление

Правительства Российской

Федерации

-

Костарева

Т.Ю.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Созданы

правовые основы

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда: -

установлены субъектам

1.4

 

Приложение №1 к паспорту

федерального проекта "

Обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда",

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Российской Федерации

целевые показатели

расселения непригодного

для проживания

жилищного фонда в 2019-

2024 годах"

утвержден  протоколом заседания

проектного комитета по

национальному проекту "Жилье и

городская среда" от 21 декабря

2018 г. N 3.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа "

1.4.1

Входящее письмо Проведено

исследование по вопросу

формирования паспорта

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.4.2

Прочий тип документа Документ

разработан

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

1.4.3

Входящее письмо Документ

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Документ согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

согласован с заинтересованными

органами и организациями

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.4.4

Входящее письмо Документ

утвержден

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ опубликован"

1.4.5

Прочий тип документа .

-

Егоров М.Б.

31.12.2018

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Результат "Созданы

механизмы реализации

мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда: - заключены

соглашения с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда "

1.5

 Соглашения, заключенные

Фондом ЖКХ с субъектами

Российской Федерации на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда на

2019 – 2024 годы. Финансирование

мероприятие из средств

федерального бюджета не

предусмотрено

Егоров М.Б.

31.12.2017 01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.5.1

Соглашение Заключенино

соглашение о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта

-

Егоров М.Б.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Созданы

механизмы реализации

мероприятий по

переселению граждан из

непригодного для

проживания жилищного

фонда: - утверждены

региональные программы

по переселению граждан

из непригодного для

проживания жилищного

фонда"

1.6

Количество квадратных метров,

расселенного аварийного

жилищного фонда, млн. кв. м

Количество граждан, расселенных

из аварийного жилищного фонда,

тыс. человек.

Отказ от финансирования

мероприятия при принятии

решения отказа от его реализации

невозможен

Егоров М.Б.

31.12.2017 01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ разработан"

1.6.1

Методические рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по разработке

региональных адресных программ

по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда

-

Егоров М.Б.

01.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.6.2

Акт Утвержден приказ Минстроя

России

-

Егоров М.Б.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда "

1.7

Количество квадратных метров

расселенного аварийного

жилищного фонда, тыс. кв. м

Егоров М.Б.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Да АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)"

1.7.1

Соглашение Заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

1.7.2

Отчет Ежемесячные отчеты

-

Егоров М.Б.

31.12.2019

Взаимо Взаимо

-

АИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.3

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено

дополнительное

соглашение с Фондом

ЖКХ о предоставлении

субсидии в виде

имущественного взноса на

обеспечение устойчивого

сокращения непригодного

для проживания

жилищного фонда в

соответствии с

распоряжением

Правительства

Российской Федерации от

2 сентября 2020 г. № 2241-

р"

1.7.4

Соглашение Заключение

дополнительного соглашения с

Фондом ЖКХ о предоставлении

субсидии в виде имущественного

взноса на обеспечение устойчивого

сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда в

соответствии с распоряжением

Правительства Российской

Федерации от 2 сентября 2020 г. №

2241-р

-

Егоров М.Б.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

1.7.5

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.6

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"РЕформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

1.7.7

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

АИС

"Рефонрма

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

вует вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.8

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Рефонма

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

1.7.9

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.10

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

1.7.11

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.12

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"РЕформа

ЖКХ"

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

1.7.13

Отчет Ежемесячные отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)"

1.7.14

Отчет Годовые отчеты субъектов

Российской Федерации о

реализации мероприятий

федерального проекта

-

Егоров М.Б.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

"Реформа

ЖКХ"

2

Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат

"Совершенствование

механизмов переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда,

обеспечивающих

соблюдение их жилищных

прав, установленных

законодательством

Российской Федерации -

приняты необходимые

нормативные правовые

акты"

2.1

Принят Федеральный закон «О

внесении изменений в

Федеральный закон «О Фонде

содействия реформированию

жилищно-коммунального

хозяйства», направленный на

усовершенствование механизмов

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

Егоров М.Б.

01.01.2020 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Нет https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.1.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Егоров М.Б.

31.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

2.1.2

Входящее письмо Входящие

письма от заинтересованных

органов исполнительной власти и

организаций о согласовании

-

Егоров М.Б.

20.12.2020

02 06

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

организациями" проекта федерального закона ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

внесен в высший

исполнительный орган

государственной власти "

2.1.3

Исходящее письмо Исходящее

письмо о внесении акта в высший

исполнительный орган

государственной власти

-

Егоров М.Б.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

рассмотрен и одобрен

высшим исполнительным

органом государственной

власти"

2.1.4

Входящее письмо Входящее

письмо об одобрении высшим

исполнительным органом

государственной власти проекта

федерального закона

-

Егоров М.Б.

15.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Результат "Уточнение

порядка оказания

2.2

Принято Постановление

Правительства РФ «О внесении

Егоров М.Б.

01.01.2021 20.07.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Нет https://ww

w.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

финансовой поддержки

субъектам Российской

Федерации с целью

ускоренной реализации

мероприятий расселения

непригодного для

проживания жилищного

фонда"

изменений в  порядок оказания

финансовой поддержки субъектам

Российской Федерации с целью

ускоренной реализации

мероприятий расселения

непригодного для проживания

жилищного фонда,

обеспечивающее соблюдение

жилищных прав граждан при

переселении из непригодного для

проживания жилищного фонда

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

reformagkh

.ru/

Контрольная точка "Акт

разработан"

2.2.1

Исходящее письмо Исходящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Егоров М.Б.

09.09.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

согласован с

заинтересованными

органами и

организациями"

2.2.2

Входящее письмо Входящее

письмо на согласование в

заинтересованные органы

исполнительной власти и

организации с проектом

федерального закона

-

Егоров М.Б.

20.12.2020

02 08

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ru/

Контрольная точка "Акт

утвержден (подписан)"

2.2.3

Постановление Постановление

подписано Председателем

Правительства Российской

Федерации

-

Егоров М.Б.

20.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

Федеральн

ый портал

проектов

нормативн

ых

правовых

https://regu

lation.gov.

ru/

Контрольная точка "Акт

вступил в силу"

2.2.4

Постановление Постановление

официально опубликовано

http://publication.pravo.gov.ru/

-

Егоров М.Б.

20.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

http://publi

cation.

pravo.gov.

ru/

Результат "Достигнуто

значение более 100%

соотношения расселяемого

непригодного для

проживания жилищного

фонда к признаваемому в

2.3

 Соотношение расселяемого

аварийного жилищного фонда к

признаваемому в соответствующем

году, %

Цицин К.Г.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Нет АИС

«Реформа

ЖКХ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

соответствующем году" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)"

2.3.1

Отчет Отчет ежемесячный отчет о

реализации региональных

программ

-

Цицин К.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Реформа

ЖКХ

Контрольная точка

"Сформирован и

направлен отчет о

реализации субъектами

2.3.2

Отчет Годовой отчет о реализации

субъектами Российской Федерации

региональных программ по

переселению граждан из

-

Цицин К.Г.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-

АИС

«Реформа

ЖКХ



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

РФ региональных

программ по переселению

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда"

непригодного для проживания

жилищного фонда

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча человек

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 0,1031.12.20170,00 2,90 3,752,19

Амурская область

5,880,94 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 1,25 1,620,93

Еврейская автономная область

2,570,42 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,45 1,911,03

Забайкальский край

3,070,40 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,13 1,470,86

Камчатский край

2,350,37 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,20 0,270,15

Магаданская область

0,430,06 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 1,94 2,561,46

Приморский край

4,170,65 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 1,93 2,431,46

Республика Бурятия

3,730,58 - -

0,00 0,8031.12.20170,00 25,69 34,0818,13

Республика Саха (Якутия)

55,506,14 - -

0,00 0,1131.12.20170,00 1,75 2,301,39

Сахалинская область

3,730,74 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0431.12.20170,00 1,41 1,890,99

Хабаровский край

3,040,38 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,29 0,380,20

Чукотский автономный округ

0,620,05 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 0,1231.12.20170,00 2,68 3,572,04

Кировская область

5,880,92 - -

0,00 0,1831.12.20170,00 5,12 6,833,72

Нижегородская область

11,231,41 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 2,20 2,941,65

Оренбургская область

4,840,71 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 1,44 1,921,07

Пензенская область

3,160,44 - -

0,00 0,3931.12.20170,00 10,82 14,248,02

Пермский край

23,183,18 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 2,17 2,491,98

Республика Башкортостан

3,231,07 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 2,29 3,041,70

Республика Марий Эл

5,000,69 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 1,91 2,631,28

Республика Мордовия

4,300,46 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,42 0,560,31

Республика Татарстан (Татарстан)

0,920,12 - -

0,00 0,2731.12.20170,00 9,23 12,346,61

Самарская область

19,532,68 - -

0,00 0,1231.12.20170,00 3,34 4,432,47

Саратовская область

7,260,98 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 1,98 2,631,44

Удмуртская Республика

4,320,53 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0431.12.20170,00 1,04 1,350,80

Ульяновская область

2,140,35 - -

0,00 0,0331.12.20170,00 0,30 0,370,27

Чувашская Республика - Чувашия

0,550,20 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 0,3231.12.20170,00 10,41 14,097,22

Архангельская область

22,992,59 - -

0,00 0,1231.12.20170,00 2,66 3,522,05

Вологодская область

5,780,97 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,27 0,270,27

город федерального значения Санкт-

Петербург

0,270,14 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,32 1,711,02

Калининградская область

2,710,43 - -

0,00 0,1631.12.20170,00 5,02 6,663,63

Ленинградская область

10,941,31 - -

0,00 0,1031.12.20170,00 1,94 2,541,47

Мурманская область

4,110,69 - -

0,00 0,0331.12.20170,00 0,82 1,040,66

Ненецкий автономный округ

1,590,30 - -

0,00 0,0431.12.20170,00 0,92 1,220,70

Новгородская область

2,010,32 - -

0,00 0,0331.12.20170,00 0,90 1,320,56

Псковская область

2,120,26 - -

0,00 0,1531.12.20170,00 3,32 4,382,53

Республика Карелия

7,161,17 - -

0,00 0,1231.12.20170,00 3,19 4,252,34

Республика Коми

7,010,90 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

- - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

округ

0,00 0,0131.12.20170,00 0,37 0,500,27

Кабардино-Балкарская Республика

0,820,09 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,06 0,080,04

Карачаево-Черкесская Республика

0,130,01 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,08 0,100,07

Республика Дагестан

0,170,04 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,15 0,190,11

Республика Ингушетия

0,310,06 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,46 0,630,32

Республика Северная Осетия -

Алания

1,030,13 - -

0,00 0,0331.12.20170,00 0,79 1,090,54

Ставропольский край

1,780,22 - -

0,00 0,0431.12.20170,00 3,02 5,180,91

Чеченская Республика

8,020,32 - -

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 0,1031.12.20170,00 3,05 3,822,44

Алтайский край

5,811,10 - -

0,00 0,1931.12.20170,00 9,94 12,317,77

Иркутская область

18,502,89 - -

0,00 0,3731.12.20170,00 10,62 14,117,74

Кемеровская область - Кузбасс

23,202,91 - -

0,00 0,2731.12.20170,00 7,28 9,605,44

Красноярский край

15,642,18 - -

0,00 0,1031.12.20170,00 2,97 3,582,54

Новосибирская область

5,181,25 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,74 2,321,24

Омская область

3,820,45 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0131.12.20170,00 0,20 0,280,14

Республика Алтай

0,450,06 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,23 0,310,15

Республика Тыва

0,520,02 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,47 0,620,34

Республика Хакасия

1,020,12 - -

0,00 0,1131.12.20170,00 2,92 3,892,14

Томская область

6,410,83 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,11 1,470,83

Курганская область

2,420,37 - -

0,00 0,3031.12.20170,00 7,20 9,495,42

Свердловская область

15,082,48 - -

0,00 0,1631.12.20170,00 3,80 4,733,20

Тюменская область

7,151,67 - -

0,00 0,3331.12.20170,00 10,41 13,308,04

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

20,853,30 - -

0,00 0,1631.12.20170,00 5,16 6,514,12

Челябинская область

10,041,81 - -

0,00 0,3031.12.20170,00 6,61 8,175,59

Ямало-Ненецкий автономный округ

12,262,88 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,0531.12.20170,00 2,00 3,220,84

Белгородская область

5,020,35 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,57 0,760,42

Брянская область

1,250,16 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0931.12.20170,00 2,69 3,561,98

Владимирская область

5,830,75 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,66 1,921,49

Воронежская область

2,620,76 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

город федерального значения Москва

0,000,00 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,48 0,660,35

Ивановская область

1,070,15 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,57 2,081,13

Калужская область

3,430,40 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,89 2,511,33

Костромская область

4,120,43 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,37 0,490,26

Курская область

0,800,09 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 2,32 3,091,70

Липецкая область

5,040,69 - -

0,00 0,2131.12.20170,00 15,95 17,0015,34

Московская область

19,547,93 - -

0,00 0,0431.12.20170,00 1,05 1,390,78

Орловская область

2,290,34 - -

0,00 0,0631.12.20170,00 1,19 1,590,90

Рязанская область

2,590,43 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,65 0,860,48

Смоленская область

1,410,19 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 0,47 0,630,35

Тамбовская область

1,040,17 - -

0,00 0,0531.12.20170,00 1,96 2,681,33

Тверская область

4,390,44 - -

0,00 0,1631.12.20170,00 2,24 2,931,83

Тульская область

4,751,08 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,0831.12.20170,00 2,31 3,161,60

Ярославская область

5,150,60 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,0331.12.20170,00 0,96 1,280,68

Астраханская область

2,110,23 - -

0,00 0,1531.12.20170,00 3,52 4,662,64

Волгоградская область

7,601,17 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,07 0,070,07

город федерального значения

Севастополь

0,070,03 - -

0,00 0,0431.12.20170,00 1,40 1,990,87

Краснодарский край

3,090,35 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,16 0,210,12

Республика Адыгея (Адыгея)

0,340,04 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,13 0,170,10

Республика Калмыкия

0,280,05 - -

0,00 0,0131.12.20170,00 0,47 0,620,32

Республика Крым

1,020,08 - -

0,00 0,1431.12.20170,00 3,56 4,602,76

Ростовская область

7,301,21 - -

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный федеральный округ

- - -

0,00 1,7531.12.20170,00 52,17 67,3939,43

Амурская область

105,8016,95 - -

0,00 1,0331.12.20170,00 22,43 29,0216,78

Еврейская автономная область

46,137,51 - -

0,00 0,8531.12.20170,00 26,00 34,3618,53

Забайкальский край

55,147,09 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,8231.12.20170,00 20,30 26,3915,39

Камчатский край

42,286,57 - -

0,00 0,1231.12.20170,00 3,62 4,782,61

Магаданская область

7,731,02 - -

0,00 1,5131.12.20170,00 34,79 45,9326,21

Приморский край

74,9711,56 - -

0,00 0,9731.12.20170,00 34,60 43,6026,26

Республика Бурятия

67,0710,34 - -

0,00 13,5031.12.20170,00 461,65 612,41325,21

Республика Саха (Якутия)

998,23109,72 - -

0,00 1,8831.12.20170,00 31,39 41,2924,84

Сахалинская область

67,1213,13 - -

0,00 0,7631.12.20170,00 25,43 34,0817,80

Хабаровский край

54,686,85 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 5,14 6,783,49

Чукотский автономный округ

11,080,86 - -

-- --- - --

Приволжский федеральный округ

- - -

0,00 2,0231.12.20170,00 48,18 64,1036,52

Кировская область

105,6316,34 - -

0,00 3,0931.12.20170,00 92,02 122,7466,81

Нижегородская область

202,0525,18 - -

0,00 1,6531.12.20170,00 39,70 52,8629,78

Оренбургская область

87,1912,75 - -

0,00 1,0131.12.20170,00 25,94 34,4719,24

Пензенская область

56,737,88 - -

0,00 6,7731.12.20170,00 194,44 256,11144,18

Пермский край

417,0256,92 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 1,0531.12.20170,00 39,12 44,8735,65

Республика Башкортостан

58,0319,26 - -

0,00 1,4731.12.20170,00 41,06 54,5930,38

Республика Марий Эл

89,8912,28 - -

0,00 1,0331.12.20170,00 34,30 47,2723,01

Республика Мордовия

77,298,15 - -

0,00 0,2831.12.20170,00 7,55 10,055,43

Республика Татарстан (Татарстан)

16,402,09 - -

0,00 4,6031.12.20170,00 165,85 221,91118,72

Самарская область

351,3647,92 - -

0,00 2,0631.12.20170,00 60,03 79,5844,33

Саратовская область

130,5617,59 - -

0,00 1,1131.12.20170,00 35,75 47,4325,89

Удмуртская Республика

77,789,61 - -

0,00 0,6531.12.20170,00 18,71 24,1714,39

Ульяновская область

38,446,18 - -

0,00 0,4331.12.20170,00 5,29 6,514,82

Чувашская Республика - Чувашия

9,873,42 - -

-- --- - --

Северо-Западный федеральный округ

- - -

0,00 5,4331.12.20170,00 187,00 253,26129,65

Архангельская область

413,4946,23 - -

0,00 2,1631.12.20170,00 47,79 63,3936,90

Вологодская область

104,0917,47 - -

0,00 0,1031.12.20170,00 4,78 4,784,78

город федерального значения Санкт-

Петербург

4,782,39 - -

0,00 0,8231.12.20170,00 23,74 30,6618,26

Калининградская область

48,727,71 - -

0,00 3,8631.12.20170,00 91,27 120,8066,23

Ленинградская область

197,8324,63 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 1,6831.12.20170,00 34,79 45,6326,42

Мурманская область

73,8212,22 - -

0,00 0,4731.12.20170,00 14,77 18,5711,86

Ненецкий автономный округ

28,505,29 - -

0,00 0,7231.12.20170,00 16,52 21,9612,59

Новгородская область

36,165,75 - -

0,00 0,5931.12.20170,00 16,29 23,7710,08

Псковская область

38,264,68 - -

0,00 2,6331.12.20170,00 59,62 78,8245,48

Республика Карелия

128,8921,02 - -

0,00 1,9831.12.20170,00 57,31 76,3241,90

Республика Коми

125,9115,98 - -

-- --- - --

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - -

0,00 0,2131.12.20170,00 6,73 8,954,85

Кабардино-Балкарская Республика

14,731,72 - -

0,00 0,0331.12.20170,00 1,08 1,430,76

Карачаево-Черкесская Республика

2,370,23 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 1,35 1,781,13

Республика Дагестан

2,930,69 - -

0,00 0,1431.12.20170,00 2,58 3,422,03

Республика Ингушетия

5,611,04 - -

0,00 0,3031.12.20170,00 8,20 11,245,71

Республика Северная Осетия -

Алания

18,402,28 - -

0,00 0,4931.12.20170,00 14,12 19,599,60

Ставропольский край

31,913,94 - -

0,00 0,7131.12.20170,00 54,31 93,2716,46

Чеченская Республика

144,395,72 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

-- --- - --

Сибирский федеральный округ

- - -

0,00 1,7631.12.20170,00 54,78 68,7943,79

Алтайский край

104,5719,75 - -

0,00 3,2631.12.20170,00 178,76 221,46139,67

Иркутская область

332,8651,79 - -

0,00 6,4331.12.20170,00 190,94 253,74139,00

Кемеровская область - Кузбасс

417,5852,11 - -

0,00 4,6031.12.20170,00 130,81 172,5197,64

Красноярский край

281,2839,07 - -

0,00 1,6831.12.20170,00 53,39 64,4145,67

Новосибирская область

93,1322,36 - -

0,00 0,9331.12.20170,00 31,29 41,8122,37

Омская область

68,738,10 - -

0,00 0,1431.12.20170,00 3,59 5,002,42

Республика Алтай

8,011,11 - -

0,00 0,0231.12.20170,00 4,24 5,692,70

Республика Тыва

9,370,37 - -

0,00 0,2631.12.20170,00 8,34 11,116,02

Республика Хакасия

18,332,15 - -

0,00 1,8431.12.20170,00 52,48 69,9038,43

Томская область

115,3214,76 - -

-- --- - --

Уральский федеральный округ

- - -

0,00 0,8531.12.20170,00 19,84 26,4014,96

Курганская область

43,496,55 - -

0,00 5,1731.12.20170,00 129,37 170,5697,31

Свердловская область

271,2844,42 - -

0,00 2,7931.12.20170,00 68,28 85,1357,55

Тюменская область

128,6830,01 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 5,6631.12.20170,00 187,03 239,15144,48

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

375,0959,18 - -

0,00 2,7631.12.20170,00 92,68 117,0273,96

Челябинская область

180,5232,39 - -

0,00 5,1631.12.20170,00 118,73 146,90100,41

Ямало-Ненецкий автономный округ

220,3651,63 - -

-- --- - --

Центральный федеральный округ

- - -

0,00 0,7931.12.20170,00 35,80 57,7815,08

Белгородская область

90,286,19 - -

0,00 0,3431.12.20170,00 10,21 13,607,50

Брянская область

22,432,92 - -

0,00 1,5931.12.20170,00 48,45 64,1135,64

Владимирская область

104,9613,52 - -

0,00 0,8431.12.20170,00 29,78 34,5626,69

Воронежская область

47,0213,63 - -

0,00 0,0031.12.20170,00 0,00 0,000,00

город федерального значения Москва

0,000,00 - -

0,00 0,3431.12.20170,00 8,68 11,846,20

Ивановская область

19,322,75 - -

0,00 0,8531.12.20170,00 28,17 37,4720,31

Калужская область

61,717,14 - -

0,00 0,8331.12.20170,00 33,93 45,1423,81

Костромская область

74,067,59 - -

0,00 0,2031.12.20170,00 6,66 8,824,79

Курская область

14,461,70 - -

0,00 1,4831.12.20170,00 41,70 55,4430,46

Липецкая область

90,5512,33 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 3,6431.12.20170,00 286,88 305,90275,93

Московская область

351,52142,54 - -

0,00 0,7431.12.20170,00 18,87 25,0514,14

Орловская область

41,176,06 - -

0,00 1,0231.12.20170,00 21,43 28,5116,22

Рязанская область

46,477,68 - -

0,00 0,4131.12.20170,00 11,68 15,558,65

Смоленская область

25,443,56 - -

0,00 0,3931.12.20170,00 8,50 11,446,37

Тамбовская область

18,683,09 - -

0,00 0,8831.12.20170,00 35,30 48,1823,89

Тверская область

78,957,95 - -

0,00 2,7031.12.20170,00 40,13 52,6432,84

Тульская область

85,2719,24 - -

0,00 1,2831.12.20170,00 41,48 56,6728,56

Ярославская область

92,6010,64 - -

-- --- - --

Южный федеральный округ

- - -

0,00 0,4931.12.20170,00 17,28 23,0012,28

Астраханская область

37,914,03 - -

0,00 2,5831.12.20170,00 63,22 83,7047,46

Волгоградская область

136,7220,96 - -

0,00 0,0331.12.20170,00 1,21 1,211,21

город федерального значения

Севастополь

1,210,61 - -

0,00 0,6431.12.20170,00 25,17 35,6715,65

Краснодарский край

55,586,30 - -

0,00 0,0931.12.20170,00 2,81 3,732,00

Республика Адыгея (Адыгея)

6,090,71 - -

0,00 0,1131.12.20170,00 2,30 3,041,78

Республика Калмыкия

4,980,86 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2024Значение Дата 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

0,00 0,1731.12.20170,00 8,36 11,165,68

Республика Крым

18,331,50 - -

0,00 2,3531.12.20170,00 63,93 82,5949,53

Ростовская область

131,2621,58 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 141

1376.

99

3299.

44

4384.

19

5706.

71

8994.

83

- -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 141

1376.

99

4384.

19

3299.

44

5706.

71

8994.

83

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ивановская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.34 2.75 8.686.2 11.84 19.32 - -

Белгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.79 6.19 35.815.08 57.78 90.28 - -

Брянская область Тысяча 2724.59

31.12.2017

- 0.34 2.92 10.217.5 13.6 22.43 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Владимирская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.59 13.52 48.4535.64 64.11

104.9

6

- -

Воронежская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.84 13.63 29.7826.69 34.56 47.02 - -

город федерального значения Москва

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0 0 00 0 0 - -

Калужская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.85 7.14 28.1720.31 37.47 61.71 - -

Костромская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.83 7.59 33.9323.81 45.14 74.06 - -

Курская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.2 1.7 6.664.79 8.82 14.46 - -

Липецкая область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.48 12.33 41.730.46 55.44 90.55 - -

Орловская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.74 6.06 18.8714.14 25.05 41.17 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Рязанская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.02 7.68 21.4316.22 28.51 46.47 - -

Московская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 3.64

142.5

4

286.8

8

275.9

3

305.9

351.5

2

- -

Тамбовская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.39 3.09 8.56.37 11.44 18.68 - -

Тверская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.88 7.95 35.323.89 48.18 78.95 - -

Тульская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.7 19.24 40.1332.84 52.64 85.27 - -

Ярославская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.28 10.64 41.4828.56 56.67 92.6 - -

Смоленская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.41 3.56 11.688.65 15.55 25.44 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

квадратны

2724.59

31.12.2017

- 0.1 2.39 4.784.78 4.78 4.78 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Вологодская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.16 17.47 47.7936.9 63.39

104.0

9

- -

Архангельская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 5.43 46.23 187

129.6

5

253.2

6

413.4

9

- -

Республика Коми

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.98 15.98 57.3141.9 76.32

125.9

1

- -

Псковская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.59 4.68 16.2910.08 23.77 38.26 - -

Новгородская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.72 5.75 16.5212.59 21.96 36.16 - -

Мурманская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.68 12.22 34.7926.42 45.63 73.82 - -

Ненецкий автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.47 5.29 14.7711.86 18.57 28.5 - -

Калининградская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.82 7.71 23.7418.26 30.66 48.72 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Карелия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.63 21.02 59.6245.48 78.82

128.8

9

- -

Ленинградская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 3.86 24.63 91.2766.23 120.8

197.8

3

- -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.17 1.5 8.365.68 11.16 18.33 - -

Ростовская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.35 21.58 63.9349.53 82.59

131.2

6

- -

Астраханская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.49 4.03 17.2812.28 23 37.91 - -

Волгоградская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.58 20.96 63.2247.46 83.7

136.7

2

- -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.03 0.61 1.211.21 1.21 1.21 - -

Краснодарский край

Тысяча

квадратны

2724.59

31.12.2017

- 0.64 6.3 25.1715.65 35.67 55.58 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.09 0.71 2.812 3.73 6.09 - -

Республика Калмыкия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.11 0.86 2.31.78 3.04 4.98 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.49 3.94 14.129.6 19.59 31.91 - -

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.3 2.28 8.25.71 11.24 18.4 - -

Чеченская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.71 5.72 54.3116.46 93.27

144.3

9

- -

Республика Дагестан

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.09 0.69 1.351.13 1.78 2.93 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.03 0.23 1.080.76 1.43 2.37 - -

Кабардино-Балкарская Республика Тысяча 2724.59

31.12.2017

- 0.21 1.72 6.734.85 8.95 14.73 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

квадратны

х метров

Республика Ингушетия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.14 1.04 2.582.03 3.42 5.61 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Удмуртская Республика

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.11 9.61 35.7525.89 47.43 77.78 - -

Самарская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 4.6 47.92

165.8

5

118.7

2

221.9

1

351.3

6

- -

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.28 2.09 7.555.43 10.05 16.4 - -

Республика Мордовия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.03 8.15 34.323.01 47.27 77.29 - -

Республика Марий Эл

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.47 12.28 41.0630.38 54.59 89.89 - -

Республика Башкортостан

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.05 19.26 39.1235.65 44.87 58.03 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 6.77 56.92

194.4

4

144.1

8

256.1

1

417.0

2

- -

Пензенская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.01 7.88 25.9419.24 34.47 56.73 - -

Оренбургская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.65 12.75 39.729.78 52.86 87.19 - -

Нижегородская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 3.09 25.18 92.0266.81

122.7

4

202.0

5

- -

Кировская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.02 16.34 48.1836.52 64.1

105.6

3

- -

Ульяновская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.65 6.18 18.7114.39 24.17 38.44 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.43 3.42 5.294.82 6.51 9.87 - -

Саратовская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.06 17.59 60.0344.33 79.58

130.5

6

- -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



64

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 5.16 51.63

118.7

3

100.4

1

146.9

220.3

6

- -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 5.66 59.18

187.0

3

144.4

8

239.1

5

375.0

9

- -

Тюменская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.79 30.01 68.2857.55 85.13

128.6

8

- -

Свердловская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 5.17 44.42

129.3

7

97.31

170.5

6

271.2

8

- -

Курганская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.85 6.55 19.8414.96 26.4 43.49 - -

Челябинская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 2.76 32.39 92.6873.96

117.0

2

180.5

2

- -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Алтайский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.76 19.75 54.7843.79 68.79

104.5

7

- -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

квадратны

2724.59

31.12.2017

- 6.43 52.11

190.9

4

139

253.7

4

417.5

8

- -
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Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

х метров

Красноярский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 4.6 39.07

130.8

1

97.64

172.5

1

281.2

8

- -

Новосибирская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.68 22.36 53.3945.67 64.41 93.13 - -

Иркутская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 3.26 51.79

178.7

6

139.6

7

221.4

6

332.8

6

- -

Республика Алтай

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.14 1.11 3.592.42 5 8.01 - -

Республика Тыва

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.02 0.37 4.242.7 5.69 9.37 - -

Республика Хакасия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.26 2.15 8.346.02 11.11 18.33 - -

Томская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.84 14.76 52.4838.43 69.9

115.3

2

- -

Омская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.93 8.1 31.2922.37 41.81 68.73 - -
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Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Чукотский автономный округ

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.09 0.86 5.143.49 6.78 11.08 - -

Хабаровский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.76 6.85 25.4317.8 34.08 54.68 - -

Сахалинская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.88 13.13 31.3924.84 41.29 67.12 - -

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 13.5

109.7

2

461.6

5

325.2

1

612.4

1

998.2

3

- -

Республика Бурятия

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.97 10.34 34.626.26 43.6 67.07 - -

Приморский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.51 11.56 34.7926.21 45.93 74.97 - -

Магаданская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.12 1.02 3.622.61 4.78 7.73 - -

Камчатский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.82 6.57 20.315.39 26.39 42.28 - -
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2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Забайкальский край

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 0.85 7.09 2618.53 34.36 55.14 - -

Еврейская автономная область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.03 7.51 22.4316.78 29.02 46.13 - -

Амурская область

Тысяча

квадратны

х метров

2724.59

31.12.2017

- 1.75 16.95 52.1739.43 67.39 105.8 - -




